

Принято на Педагогическом совете

от « 16 » мая 2014г

УТВЕРЖДЕН
приказом № 39
от « 16 » мая 2014г

**План - график
действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МБДОУ № 258**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	апрель 2014 г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ №35 от 22.04.2014г. о создании рабочей группы по разработке плана по введению ФГОС ДО
2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	сентябрь 2014	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический Совет
3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на Педагогических Советах	Май 2014г Ноябрь 2014г	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы Педагогических Советов

4.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Сентябрь-Ноябрь 2014г.	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Анализ НОД
5.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Сентябрь-декабрь 2014 г.	Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы Педагогического Совета, приказ
6.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС	в течение учебного года	Старший воспитатель, педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ
7.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до декабря 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
8.	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Октябрь 2014 г.	Заведующий, старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	апрель 2014 г.	Заведующий		Аналитическая информация
2.	Создание творческой группы педагогов по методическим	Апрель -Май 2014	Заведующий, старший	Повышение профессиональной компетентности педагогических	Приказы, протоколы заседания

	проблемам, связанным с введением ФГОС.		воспитатель	работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	рабочей группы
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий, старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Старший воспитатель	Оснащенность учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	декабрь 2014 года	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о	В течение	Заведующий, заместитель	Информирование общественности о ходе и результатах введения	Создание банка полезных ссылок, наличие странички

	введении ФГОС дошкольного образования	года	заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель	ФГОС ДО	«ФГОС» на сайте МБДОУ
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ № 258).	август 2014 г	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного доклада на сайте МБДОУ
4.	Консультации для педагогов по ФГОС ДОО	Март –апрель 2014г			