

**Дорожная карта
поэтапного внедрения и реализации программы просвещения родителей
детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 24 «Изюминка»**

№	Мероприятие	срок	результат	исполнитель
1. Организационное/ нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения	Постоянно до 2030 г	информационная справка	Рабочая группа
1.2.	Создание рабочей группы по поэтапному внедрению программы просвещения родителей, организация ее деятельности	20.03.2026	приказ	заведующий
1.3.	Изучение педагогическим коллективом материалов по внедрению Программы просвещения родителей	Март		Воспитатели
1.4.	Информирование о начале реализации программы просвещения родителей на педагогическом совете	Апрель 2026	Протокол педагогического совета	Воспитатели
1.5.	Мониторинг степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, анкетирование, опросы о работе ДОО	Май 2026	Анкеты Мониторинг	Воспитатели,
1.6.	Организация работы внутреннего консультационно-методического сопровождения	Постоянно	Материалы консультаций	Рабочая группа
1.7.	Организация эффективного взаимодействия с родителями через официальный сайт ДОО и в сообществах ДОО	Постоянно		Рабочая группа
1.8.	Организация участия ДОО в конкурсах разного уровня	Постоянно	Конкурсные материалы Грамоты Сертификаты	Воспитатели Рабочая группа
1.09	Мониторинг результатов внедрения программы просвещения родителей	Постоянно до 2030 г	Результаты мониторинга	Рабочая группа
2. Кадровое обеспечение				

2.1.	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы	2026 - 2030 г	Внесение изменений в годовой план	Рабочая группа
2.2.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с внедрением программы просвещения родителей.	Май 2026	План-график повышения квалификации педагогических работников	Заведующий
2.3.	Организовать прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО	В течение года	Удостоверение	Заведующий
2.4.	Обеспечить участие педагогов в конкурсах, фестивалях, форумах разного уровня	Постоянно	Грамоты Сертификаты	Заведующий
3. Методическое сопровождение				
3.1.	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в систему методической работы ДОО	Апрель	Годовой план	Заведующий
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в свете внедрения Программы просвещения родителей.	Постоянно до 2030 г	Аналитическая справка	Председатель рабочей группы -
3.3.	Создание банка дидактических материалов по взаимодействию с родителями в соответствии с программой просвещения родителей, инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями	Постоянно до 2030 г	банк данных	Рабочая группа
3.4.	Консультирование педагогов по вопросам внедрения программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетенции	2026 - до 2030 г	Материалы консультаций	Рабочая группа
3.5.	Подготовка просветительских материалов по тематике программы просвещения родителей	Постоянно 2026 - до 2030 г	Просветительские материалы	Рабочая группа
3.6.	Проведение семинаров-практикумов по актуальным вопросам внедрения программы просвещения родителей.	Постоянно 2026 - до 2030 г	Анализ деятельности ДОО	Заведующий
3.7.	Трансляция собственного опыта по внедрению Программы просвещения родителей	Постоянно 2026 - до 2030 г	приказы, сертификаты грамоты	Заведующий
3.8.	Мониторинг поэтапного внедрения программы просвещения родителей	Май до 2030 г	мониторинг	Рабочая группа
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Создание подраздела «Программа Просвещения родителей» на сайте ДОО	Март		Заведующий

4.2.	Размещать просветительские материалы для родителей по программе просвещения	Постоянно	сайт ДОО, госпаблик ВК, канал	Заведующий
4.3.	Транслировать положительный опыт семейного воспитания и опыт взаимодействия с родителями на разном уровне	Постоянно	Участие в форумах, научно-практических конференциях, семинарах	Заведующий Рабочая группа
5. Нормативно-правовое обеспечение				
5.1.	Формировать банк данных нормативно-правовых документов разного уровня	По мере поступления	Банк данных	Заведующий
5.2.	Интегрировать тематику программы просвещения родителей в содержание ОП ДО, построение взаимодействия с родителями	До 10.04.2026	Дополнение в образовательную программу	Рабочая группа