

УТВЕРЖДЕН
Приказом МБДОУ «Детский сад № 10»
от 24.02.2026 г. № 53

ПЛАН
Организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению
Программы просвещения родителей в МБДОУ «Детский сад № 10»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный
	Создание и утверждение состава рабочей группы для реализации апробации Программы просвещения родителей (законных представителей)	Февраль 2026 г.	Заведующий, старший воспитатель
2.	Утверждение нормативных актов. Необходимых для внедрения и реализации Программы просвещения родителей (законных представителей)	Февраль 2026 г.	Заведующий, старший воспитатель
3.	Работа педагогического совета по вопросам просвещения родителей воспитанников (законных представителей)	Март 2026 г.	Старший воспитатель
4.	Организация и проведение семинаров, совещаний и инструктажей по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей)	До 2030 г.	Заведующий, старший воспитатель
5.	Создание просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей и публикация на официальном сайте и в социальных сетях.	До 02.03.2026 г.	Ответственные за ведение сайта и социальных групп.

6.	Изучение Опыта использования воспитательного потенциала историко-культурного наследия народов Поволжья в процессе педагогического просвещения родителей в ДОО. Участие в семинарах и конференциях по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей).	Март 2026 г.	Представители рабочей группы (по согласованию)
7.	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива МБДОУ по взаимодействию с родителями (законными представителями).	В течение 2026 г.	Старший воспитатель
8.	Повышение квалификации педагогических работников по внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей)	Согласно графику	Старший воспитатель

9.	Реализация Программы просвещения родителей	С 25.02.2026	Рабочая группа
10.	Подведение итогов внедрения Программы просвещения родителей	Май 2026 г.	Заведующий, рабочая группа