

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Визуализация путей следования родителей воспитанников в кабинет заведующего ДОУ и специализированные помещения»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 26» для детей раннего возраста
А.Н.Сысокина
15.10.2021.

<p>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</p> <p>Заказчики процесса — родители воспитанников/законные представители, сотрудники ДОУ</p> <p>Периметр проекта — пути следования к кабинету заведующего ДОУ, медицинскому кабинету, музыкальному залу и группам ДОУ.</p> <p>Владелец процесса — заведующий Сысокина А.Н</p> <p>Руководитель проекта — заведующий Сысокина А.Н</p> <p>Команда проекта — Шайхутдинова М.П, Бобровская Е.М, Тычнина И.В</p>
--

<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <p>Ключевой риск — неэффективная пространственная ориентация</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Отсутствие направляющих указателей Отсутствие обозначающих табличек на дверях помещений Трата времени сотрудников на объяснение

<p>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени у посетителей ДОУ на поиск нужного помещения</td> <td>5-7 мин.</td> <td>2-3 мин.</td> </tr> <tr> <td>Повышение эмоционального настроения посетителей ДОУ</td> <td>У</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени у посетителей ДОУ на поиск нужного помещения	5-7 мин.	2-3 мин.	Повышение эмоционального настроения посетителей ДОУ	У	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение времени у посетителей ДОУ на поиск нужного помещения	5-7 мин.	2-3 мин.							
Повышение эмоционального настроения посетителей ДОУ	У								

<p>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none"> Старт проекта — 15.10.2021 Диагностика и определение целевого состояния — 20.10.2021 <ul style="list-style-type: none"> разработка карты текущего состояния — 01.11.2021 разработка карты целевого состояния — 05.11.2021 Внедрение улучшений — 20.11.2021 <ul style="list-style-type: none"> совещание по защите подходов внедрения — 15.11.2021 Закрепление результатов и закрытие проектов — 23.12.2021 <ul style="list-style-type: none"> завершающее совещание 28.12.2021
--

Руководитель проекта

Подпись

А.Н Сысокина

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Посетитель дезориентируется в помещении ДОУ	Отсутствие направляющих указателей	Разработать и внедрить в использование направляющие указатели с названием помещений в данном направлении
2	Посетитель не понимает какая дверь ведёт в нужное помещение	Отсутствие обозначающих табличек на дверях помещений	Разместить на дверях помещений таблички с названием этого помещения

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 26» для детей
 раннего возраста
 А.Н.Сысокина
 17.10.2021


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика текущего состояния проблемы по навигации в ДОУ Создание рабочей группы	20.10.2021	Выявление проблемы	Шайхутдинова М.П., Бобровская Е.М., Тычинина И.В
2	Разработка схемы визуализации внутри ДОУ	05.11.2021	Определение путей по улучшению процесса	Сысокина А.Н Шайхутдинова М.П., Бобровская Е.М., Тычинина И.В
3	Представление плана по внедрению улучшений	05.11.2021	Выявление улучшений	Шайхутдинова М.П.
4	Внедрение улучшений для достижения целей проекта	20.11.2021	Улучшение процесса	Шайхутдинова М.П., Бобровская Е.М., Тычинина И.В
5	Проведение завершающего совещания и оценка результатов проекта	28.12.2021	Результат	Сысокина А.Н

Руководитель проекта _____

А.Н. Сысокина

Карта текущего состояния процесса визуализации путей следования посетителей в помещении ДОУ






Текущее состояние
-отсутствие табличек на
дверях
- отсутствие обозначений



Карта целевого состояния процесса визуализации путей следования посетителей в помещении ДОУ





Целевое состояние

- наличие направляющих стрелок
- наличие табличек на дверях



СОГЛАСИЕ

на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

(наименование образовательной организации)

в лице Заведующего Сосолкина А.Н.

(должность руководителя) (Ф.И.О. руководителя)

даёт согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектах по внедрению бережливых технологий:

(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)

- Информационная справка о реализованном проекте.
- Карточка проекта.
- Карта текущего состояния процесса.
- Карта целевого состояния процесса.
- План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.
- Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации) _____.

Должность руководителя
образовательной организации

Подпись



И.О. Фамилия

Сосолкина А.Н.