

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 95», МБДОУ «Детский сад № 95»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0083B5E0476BE4190AF3C7C6F97A762246

Кому выдан: Сизых Светлана Владимировна

Действителен: с 14 . 02 . 2023 до 09 . 05 . 2024

Приложение 1



09.06.2023

заведующий МБДОУ «Детский сад № 95»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к внедрению ФОП ДО МБДОУ «Детский сад № 95»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО,	Апрель-май	Рабочая группа	Обсуждение с педагогами
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Май	Заведующий Сизых С.В.	
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-июнь	Воспитатели, муз.руководитель	Список
Обновления и дополнения фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май – август	Рабочая группа	Приобретение материалов
Информирование педагогов о ФОП ДО в т.ч. проведение консультаций по вопросам разработки ОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС в ДОО	По плану	Рабочая группа	Информационная справка
Родительские собрания, посвященные введению ФОП ДО	Апрель, август	Заведующий Сизых С.В. Воспитатели	Протокол
Организация внутреннего аудита ОП ДО, обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО и соответствия структуры образовательной программы ФГОС ДО	Май	Заведующий Сизых С.В. Рабочая группа	Информационная справка
Организация аудита материально-технических и кадровых условий реализации ОП ДО, в соответствии с	Май - декабрь	Заведующий Сизых С.В. Рабочая группа	Информационная справка

федеральными методическими рекомендациями (письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2023 г. № ТВ-413/03 «О направлении рекомендаций»).			
--	--	--	--

2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Протокол
Изучение методических материалов по сопровождению, введению ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Протокол
Обеспечить организационно-методическую поддержку, повышение квалификации педагогов и специалистов образовательной организации, - включая системное повышение квалификации в период введения ФОП ДО	Май – декабрь 2023	Заведующий Сизых С.В. Старший воспитатель Сизова Е.А.	План-график
Разработка части ОП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Май - Июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО	Май - Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
Корректировка проектов ОП ДО по ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проекты ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО по ФОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Заведующий Сизых С.В. Старший воспитатель Сизова Е.А.	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Июль-август	Заведующий Сизых С.В. Старший воспитатель Сизова Е.А.	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов ОП ДО	Первая половина августа	Заведующий Сизых С.В. Старший воспитатель Сизова Е.А.	Протокол
Рассмотрение проектов ОП ДО на педагогическом совете	Вторая половина	Заведующий Сизых С.В.	Протокол

	августа	Старший воспитатель Сизова Е.А.	
Утверждение ОП ДО	Вторая половина августа	Заведующий Сизых С.В.	Утвержденные ОП ДО
Размещение ОП ДО на официальном сайте ДОО, размещение информации в ВК, родительских чатах	Август–сентябрь	Ответственный за сайт Старший воспитатель Сизова Е.А.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Май–август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов ЛНА	Август	Члены рабочей группы Заведующий Сизых С.В.	Утвержденные ЛНА