



Дорожная карта по переходу на Федеральную образовательную программу в МБДОУ «Детский сад № 99»

№№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы»	Январь 2023	Заведующий
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	старший воспитатель
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023	старший воспитатель
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	старший воспитатель
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Заведующий

11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август-сентябрь 2023	старший воспитатель
2.Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	старший воспитатель
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь 2023	старший воспитатель
3.Методическое обеспечение			
15.	Обеспечение методическими материалами педагогами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
16.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старший воспитатель
17.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	старший воспитатель
18.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-июль 2023	Заведующий, рабочая группа
4.Информационное обеспечение			
19.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, педагоги
20.	Сравнение основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель, Рабочая группа
21.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023	заведующий
22.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, педагоги
23.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
24.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь-август 2023	Заведующий
25.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ми ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заведующий, заведующий

26.	Определение учебно-методических пособий . электронных и образовательных ресурсов. используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
27.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий хозяйством
28.	Закупка приобретенные методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий хозяйством