


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №124»
(МБДОУ «Детский сад №124»)
г. Дзержинск Нижегородская обл.**

Утверждено

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 124»

Новикова Н.А.

Приказ № 93 от 23.12.2022 года



Дорожная карта
по переходу на Федеральную образовательную программу в
МБДОУ «Детский сад № 124»

г. Дзержинск

Дорожная карта
по переходу на федеральную образовательную программу в МБДОУ «Детский
сад № 124»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательным организациям необходимо разрабатывать:

-Образовательную программу (далее ОП ДО) в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО);

-Адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ (далее АОП ДО) в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (далее ФАОП ДО)

Образовательным организациям необходимо привести ОП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО до 1 сентября 2023 года. Дорожная карта по разработке ОП ДО на основе ФОП ДО и АОП ДО на основе ФАОП ДО выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению образовательных программ, которые реализуются в МБДОУ «Детский сад № 124» в соответствии с ФОП ДО и АОП ДО.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и АОП ДО в соответствии с ФАОП ДО.

Дорожная карта рассчитана на период с февраля 2023 года до сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы будут приведены в соответствие с Федеральными требованиями.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

План по переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1.1.	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль, май и август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Протоколы
1.2.	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль 2023	Рабочая группа, заведующий	Приказ
1.3.	Провести экспертизу локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФГОС ДО, ФОП ДО и ФАОП ДО)	Февраль 2023	Заведующий	Приказ
1.4.	Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023	Заведующий, старший воспитатель	Отчет
1.5.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март 2023	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.6.	Составить проект ОП и АОП для детей с ТНР, АОП для детей с нарушением слуха с учетом ФОП ДО и ФАОП ДО	Апрель 2023	Рабочая группа	Проект ОП и АОП для детей с ТНР ,АОП для детей с нарушением слуха
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023	Руководитель рабочей группы	
2.2.	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП и ФАОП ДО	Март 2023	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами

2.3.	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО	Март 2023	Заведующий	Проекты обновленных локальных актов
2.4.	Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август 2023	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказ
2.5.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август 2023	Заведующий	Устав образовательной организации
2.6.	Утвердить ОП ДО и АОП ДО для детей с ТНР ,АОП ДО для детей с нарушением слуха в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Август 2023	Заведующий	Приказ
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Провести анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО И ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий	Аналитическая справка
3.2.	Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО И ФАОП ДО	Апрель –май 2023	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
3.3.	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО И ФАОП ДО (по необходимости)	Апрель– июнь 2023	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение				
4.1.	Обеспечить методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

4.2.	Обеспечить методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.3.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль – август 2023	Члены рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август 2023	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
5.2.	Разместить ФОП ДО и ФАОП ДО на сайте детского сада	До 1 апреля 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5.3.	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд
6. Финансовое обеспечение				
6.1.	Провести анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь - август 2023	Члены рабочей группы	Приведение материальной базы в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО
6.2.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года	заведующий, заведующий хозяйством	Приведение материальной базы в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО