



Утвержден приказом
 От _____ № _____
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад №124»
 _____ Н.А.Новикова

**АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ (план)
 адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ
 на территории МБДОУ «Детский сад №124» на 2022-2025 годы»**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Юридический адрес объекта	№ паспорта доступности и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид работ **		Объем (тыс.руб)	Источник		
	МБДОУ «Детский сад №124»	606029, Нижегородская обл., гор. Дзержинск, ул. Терешковой, д.42	№ 02-63 от 30.08.2021	Территории, прилегающей к зданию (участка) 1.1.Оборудование доступными элементами информации об объекте	КР	ДЧ-В	50 000	Местный бюджет	Руководитель учреждения, завхоз	2025
				1.2. Замена асфальтного покрытия.	ТР	ДЧ-В	2 000 000			2025
				1.3Установка пандуса	Стр	ДЧ-В	900 000			2022

				2.Входа (входов) в здание 2.1.Установка разделительных поручней, бортиков	ТР	ДЧ-В	50000		Руководитель учреждения, завхоз	2024
				2.2.Устранение порогов при возможности (приобретение металлических «порогов»)	ТР	ДЧ-В	15000		Руководитель учреждения, завхоз	2023
				3.Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 3.1.Установка информационного обозначение	ОРГ	ДЧ-В	35000		Руководитель учреждения, завхоз	2024
				4. Санитарно-гигиенические помещения 4.1.Оборудование кнопки звонка, аварийного освещения.	ПСД	ДЧ-В	100 000		Руководитель учреждения, завхоз	2025
				4.2.Устройство крючков для костылей, тростей	ТР		30 000			2022

				4.3. Установка поручней.			15 000			2024
				5. Системы информации на объекте Приведение информационных табличек о помещения в соответствии с требованиями.	ТР	ДЧ-В	по мере -		Руководитель учреждения, завхоз	2025

*-указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта Паспорта ИО.

**-указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР- текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

***указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно