

УТВЕРЖДЕНА
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 134»
от 30.12.2022 № 125

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МБДОУ «Детский сад № 134»**

№ п/ п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» с Приложением 1 «Дорожная карта по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 2 «Состав рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО», Приложением 3 «Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО »	декабрь 2022	заведующий
2	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь- август 2023	заведующий, старший воспитатель
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	январь- август 2023	заведующий, старший воспитатель
4	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО »	февраль 2023	старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке Образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	январь – август 2023	старший воспитатель

6	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	февраль 2023	заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	апрель, май, август 2023	старший воспитатель
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август 2023	заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО	по мере необходимости 2023	заведующий
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	август 2023	старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023	заведующий
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	апрель – май 2023	старший воспитатель
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	апрель–июнь 2023	старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	февраль – август 2023	заведующий
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП ДО	февраль 2023	старший воспитатель
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	февраль – август 2023	заведующий

17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях повнедрению ФОП ДО	февраль – август 2023	старший воспитатель
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
19	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	февраль- март 2023	старший воспитатель, педагоги
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	февраль- март 2023	старший воспитатель, рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	январь – август 2023	заведующий
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	апрель – август 2023	старший воспитатель, педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	до 1 апреля 2023	старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	январь август 2023	заведующий
25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	апрель 2023	старший воспитатель
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	февраль - август 2023	заведующий хозяйством

28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОР ДО	июнь - август 2023	заведующий хозяйством
----	--	--------------------	-----------------------